

Паспорт проекта

Название проекта: **Оптимизация взаимодействия педагогов ДОУ в процессе формирования просодической стороны речи у детей с ТНР.**

Степень значимости проекта для организации: очень высокая, высокая, средняя, низкая (нужное подчеркнуть)

Обоснование: Согласование действий педагогов в коррекционном процессе. Отсутствие единства в картотечке (длиных приемов). Большие временные затраты всех участников образовательного процесса в работе по формированию просодических компонентов речи (сила голоса и эмоциональная сторона речи) у детей с ТНР.
Предложение по актуальности внесения результатов (показателей) в цели по SQDCM (или других критериев) организации: да, нет

Если да, то указать блок SQDCM: <https://det-sad-10.nsoz.ru/index/proektiv/0-44>

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №10»

Лебедева М.В.



Общие данные:

Заказчик: Заведующий МБ ДОУ «Детский сад №10», Лебедева М.В.

Пронес: развитие чувства ритма у детей с дизартрией

Границы процесса: от момента зачисления в логопедическую группу до смены образовательной организации

Руководитель проекта: О.Л. Кузнецова, учитель-логопед

Команда проекта: учителя – логопеды: Борисова Л.С., Гороява Н.Г., Клипникова И.А., Кузнецова О.Л., инструктор по физической культуре: Кузнецова О.Л., педагог-психолог: Цветкова А.Н., музыкальный руководитель: Сайбель Л.В.

Цели и плановый эффект:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
1. Сокращение времени в согласованной деятельности педагогов	до 20 минут	до 5 минут единый электронный документ по взаимодействию специалистов
2. Сокращение времени в организации взаимодействия специалистов в поиске нужной информации	до 60 минут	до 20 минут
3. Сокращение потока информации у участников процесса	до 40 минут	до 15 минут

Эффекты: повышение эффективности коррекционного воздействия в процессе формирования просодической стороны речи у детей с ТНР

Ключевые события проекта и сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – 02.09.2024
2. Картирование текущего состояния – 16.09.2024- 07.10.2024
3. Анализ проблем и потерь -02.09.2024 -09.09.2024
4. Составление карты целевого состояния – 02.09.2024 -09.09.2024
5. Разработка плана мероприятий - 02.09.2024 -09.09.2024
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 01.04.2024
7. Внедрение изменений – 09.09.2024-30.09.2024
8. Мониторинг результатов – 13.01.2025-17.01.2025
9. Закрытие лин-проекта- 17.01.2025
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов 15.05.2025-30.05.2025

Паспорт проекта подготовлен (ФИО, должность, название организации). Паспорт проекта «Оптимизация взаимодействия педагогов ДОУ в процессе формирования просодической стороны речи у детей с ТНР», подготовил: О.Л. Кузнецова, учитель-логопед, муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10» Новокупецкого ГО